

令和6年度  
四街道市部活動地域移行推進協議会  
第3回 会議資料

令和7年2月21日(金)  
四街道市教育委員会

- 1 「令和6年度四街道市部活動地域指導事業報告書【(株)オークスベストフィットネス】」より
- 2 休日の部活動地域移行推進計画について
  - (1) 他市町村の状況について
  - (2) 本市の完全移行時期について
- 3 協議内容の周知について

1 「令和6年度四街道市部活動地域指導事業報告書  
【(株)オークスベストフィットネス】」より

## 2 休日の部活動地域移行推進計画について

# (1) 他市町村の状況について


## 地域移行の状況 ～県内の様子(R6.9月)～

### 地域クラブ活動の設置予定（政令市を除く）

	すでに活動中	令和6年度	令和7年度	令和8年度
運動系	199 (24市町村)	250 (29市町村)	362 (35市町村)	675 (37市町村)
文化系	3 (3市町村)	26 (5市町村)	40 (11市町村)	91 (18市町村)

### 部活動の休日地域移行実施予定（政令市を除く）

参考 部活動数（R5調査）運動系 **3050部** 文化系 **808部**（休日活動数 **368部**）



令和6年度第2回千葉県部活動の地域移行に向けた市町村担当者連絡協議会資料より

\* 調査した時点の数であり、令和7年2月現在の各市町村の予定数とは異なる場合がある

# (1) 他市町村の状況について


## 地域移行の状況 ～近隣市町の様子(R6.12月)～

### 【印旛管内他市町の完全移行時期】

佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市  
酒々井町・栄町

完全移行時期	現在予定している市町数
令和7年9月	1
令和8年4月	3
令和8年9月	1
未定	3

※本市は含まない



## (2)本市の完全移行時期について①

○印旛地区でも令和8年度末までには、5市町が完全移行

⇒(案)本市でも令和8年9月(中学3年生引退後)に完全移行してはどうか

### 【理由】

①小中学校体育連盟主催の地域クラブ活動の大会への参加については、今後調整が進むと思われる。

②教職員の働き方改革の観点から、できるだけ速やかな移行が望まれる。

③モデル事業実施のための国の委託金が縮小される可能性があり、令和8年度は、現在のように保護者負担のない形でモデル事業を実施することは困難になることが予想される。

\* 現在、モデル事業は国からの委託金により運営し、保護者負担のない形で実施。  
国の部活動改革推進期間が令和7年度までのため、令和8年度も現在の制度が継続されるかどうか未定。

## (2)本市の完全移行時期について②

### ○今回の協議会で完全移行時期を決定する理由

- ・令和8年度には、令和7年4月の新中学1年生が中学2年生となる。
- ・令和7年4月の中学校入学式には、新中学1年生とその保護者に完全移行時期を周知し、部活動選択の情報の1つとなるようにしたい。



今回の協議会で完全移行時期を決定し、7年度にそれを踏まえた推進計画を作成。



### 【周知方法】

- ・令和7年3月に「協議会だより」で、教職員、現小5～中2児童生徒とその保護者に周知
- ・令和7年4月の中学校入学式に合わせ、中1・中2の生徒とその保護者に周知文書の配付



## (2)本市の完全移行時期について③

年 度	内 容
7年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市で3部活動について地域移行の実証研究(モデル事業)。 5月～野球 9月～女子バドミントン・男子バレーボール</li> <li>・第1回協議会(5月)で、課題を踏まえ、地域移行完了までの推進計画について協議。</li> <li>・第2回協議会(8月)で推進計画の決定。 → <u>県教育委員会に提出</u></li> <li>・9月～ 推進計画に基づき、地域移行完了に向けた準備。</li> <li>・第3回協議会(2月)において、推進計画の進捗状況の確認。</li> </ul>
8年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4月～ 推進計画に基づき、地域移行完了に向けた準備。</li> <li>・5月～ 市で3部活動(野球・女子バドミントン・男子バレーボール)について地域移行の実証研究(モデル事業)。</li> <li>・9月～ 休日の学校部活動を地域クラブ活動に完全移行(休日の学校部活動の停止)</li> </ul>

### ○地域移行完了に向けての課題

- ・地域クラブ活動として持続的に活動していくための収支構造の確立…会費の取扱い
- ・指導者の確保…地域人材の活用
- ・運営団体の確保…民間企業への委託＋地域の既存の団体等の協力
- ・活動場所の確保…中学校の校舎内を使用する場合の機械警備の問題(施設改修) 等

### 3 協議内容の周知について

## 協議会内容の周知(報告)

### ○令和7年1月「部活動地域移行推進協議会だより」配付 ※別紙参照

対 象 ・市内小中学校教職員  
・市内小中学校の児童生徒(小5・小6・中1・中2)とその保護者

内 容 ・令和6年度モデル事業(野球)について  
・令和7年度のモデル事業の実施について  
・部活動地域移行推進計画の策定について

### ○令和7年1月・2月 市内各中学校の入学説明会で保護者への説明

対 象 ・市内中学校入学予定生徒の保護者

内 容 ・部活動地域移行の背景  
・学校部活動、地域クラブ活動について  
・地域移行に向けてのスケジュール  
・令和6年度のモデル事業の概要  
・令和7年度のモデル事業の概要

四街道中	2月 3日
千代田中	1月24日
旭中	2月18日
四街道西中	1月28日
四街道北中	1月17日

## 協議会内容の周知(予定)

### ○令和7年3月「部活動地域移行推進協議会だより」配付

- 対 象 ・市内小中学校教職員  
・市内小中学校の児童生徒(小5・小6・中1・中2)とその保護者
- 内 容 ・令和6年度第3回部活動地域移行推進協議会の内容  
令和6年度モデル事業(野球)の報告  
休日部活動の地域移行推進計画について

### ○令和7年4月入学式「休日の学校部活動の地域移行について」配付

- 対 象 ・市内小中学校教職員  
・市内中学校生徒(中1・中2)とその保護者
- 内 容 ・部活動地域移行の背景  
・令和7年度のモデル事業の実施について  
・休日部活動の完全移行時期について